Phase de pré diagnostic
(juillet 2017 à février 2018)
Janvier 2018 : présentation de la démarche
et des étapes par la DGS à chaque commission RMCom

2018

Comité de pilotage 1
08.02
Présentation du pré diagnostic (outils)
Présentation de la démarche :
diaporama commun + rétro planning

Rencontre des élus et partenaires
22.02 (élus RMCom, délégués MSA, partenaires)

Présentation portrait territoire et pré diagnostic par thématiques (8 fiches)

3 thématiques retenues lors du COPIL du 08.02, à développer sur 2018

Présentation de l'ambition et du déroulement des 3 ateliers thématiques
Inscription aux ateliers (chacun trouve 1 ou 2 participants ?)

Réunions élus & partenaires pour chaque atelier thématique
3 rencontres pour chaque thématique
- 1er atelier : 19.04 à Gourin
- 2ème atelier : 22.05 à Le Faouët
- 3ème atelier : 14.06 à Guémené-sur-scorff
Approfondissement du diagnostic, élaboration de réponses et proposition d'un plan d'actions

Café rencontres parents
Une rencontre le 30.03 à Gourin
Le 06.04 à Guémené et le 13.04 à Le Faouët

Café rencontres jeunes
Une rencontre le 31.03 à Gourin,
Le 07.04 à Guémené et le 14.04 à Le Faouët

Questionnaire ou quiz aux familles fréquentant le Point Accueil Emploi (PAE)

PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX **2018** **A LA MISE EN OEUVRE DU PROJET**

Signature de la charte / convention territoriale globale
Conférence de presse le 19.04

Mise en commun des ateliers thématiques
& café rencontres - Date à définir (octobre 2018)
Synthèse du diagnostic partagé et des idées ou du plan d'actions

Comité de pilotage 2
Novembre 2018
Validation du plan d'actions des 3 thématiques

Évènement festif de restitution du diagnostic et proposition de quelques actions
Décembre 2018 ?
Donner à voir la réflexion et les idées d'actions des différents participants à la démarche

PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX **2019** **A LA MISE EN OEUVRE DU PROJET**

Ateliers thématiques sur les deux dernières thématiques
Planning non défini
Mise en œuvre des actions retenues sur les trois thématiques travaillées en 2018

VERS UN PORTAGE DES ACTIONS **2020** **PAR LES ACTEURS LOCAUX**

Comité de pilotage 3
Date à définir
Point sur la mise en œuvre des actions

Ateliers thématiques
Planning non défini
Mise en œuvre des actions retenues

Comité de pilotage 4
décembre 2020
Bilan des actions

MAJ Février 2018